



Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75, tel. 091 56 43 392 lub 56 43 393, fax. 091 56 43 050
e-mail: gmina@przelewice.pl, oficjalna strona: <http://przelewice.pl>

Przelewice, dnia 03.12.2025r.

Pan Waldemar Wiśniewski
Radny Gminy Przelewice
Jesionowo 100A
74-210 Przelewice

OS.0003.11.2025

W odpowiedzi na interpelację z dnia 21.11.2025r. w sprawie wielokrotnego niewywiązywania się przez firmę STARKAN z obowiązku usunięcia usterek i wykonania napraw nawierzchni drogowej w miejscowości Jesionowo wyjaśniam, że firma STARKAN nie wywiązała się z wykonania naprawy w ostatecznym terminie tj. 11 czerwca 2025r. W dniu 13 czerwca 2025r. Wykonawca gminie przekazał informacje, że przygotowuje asfalty i w poniedziałek 16 czerwca 2025r. rozpocznie naprawę. W związku z tym, że nierzetelny Wykonawca nie pojawił się, aby usunąć wady, został poinformowany o tym, że gmina Przelewice nie może przedłużać terminów w nieskończoność. Tego samego dnia Prezes firmy STARKAN otrzymał informację od pracowników referatu do spraw inwestycji i planowania, że Gmina Przelewice jest po rozmowie z Panem Prezesem firmy Maldrobud, która wykona prace naprawcze zastępcze zgodnie z uzgodnionym protokołem usterek, a firma STARKAN zostanie obciążona kosztami zastępczymi. Prezes firmy STARKAN wyraził na to zgodę w wiadomości telefonicznej dnia 13.06.2025r.

Uzgodniono z Prezesem firmy Maldrobud, że prace zastępcze firma Maldrobud wykona w tym samym okresie, w którym będzie realizowała umowę na przebudowę dróg w Jesionowie.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Z up. WÓJTA
Zbigniew Kupisz
SEKRETARZ GMINY